

6. SZÁMÚ ZÁRÓ BESZÁMOLÓ

Alátámasztó dokumentumok papír alapú benyújtásának kérvényezése: **Nem**

1. Beszámoló azonosító adatai:

Beszámoló tárgyát képező időszak:	Kezdő dátuma: 2015.09.01	Záró dátum: 2015.09.02
Beszámoló kitöltéséért felelős személy:	Kiss Zoltán	
Telefon:	+36 (30) 6466226	
Fax:	+36 (1) 3723406	
Email:	kiss.zoltan3@ujbuda.hu	
A projekt tényleges kezdete és várható fizikai befejezése		
Tényleges kezdet dátuma:	2013.09.02	
Várható fizikai befejezés dátuma:	2015.08.31	
Speciális év kezdő dátuma:	2015.09.01	
Speciális év záró dátuma:	2016.08.31	
Adat rendelkezésre állás időpontja:	2016.08.31	

2. Elvégzett tevékenységek

	Tevékenység	Tervezett		Tényleges kezdete	Tényleges megvalósítás	Tevékenység előrehaladásának bemutatása	Eltérés oka és tervezett/megtett lépések
		kezdete	befejezése				
1	Tartalék	2015.09.01	2015.09.02	2015.09.01	2015.09.02	A projekt keretében nem került felhasználásra a tartalékból.	Nem releváns
2	Projekt előkészítés						
3	Célcsoport számára biztosított támogatások						
4	Célcsoport számára biztosított támogatások						
5	Beruházás (ERFA)						
6	Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség						
7	Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség						
8	Tartalék	2015.09.01	2015.09.02	2015.09.01	2015.09.02	A projekt keretében nem került igénybevétele a tartalék.	Nem releváns
9	Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség						
10	Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek						
11	Beruházás (ERFA)						

	Tevékenység	Tervezett		Tényleges kezdete	Tényleges megvalósítás	Tevékenység előrehaladásának bemutatása	Eltérés oka és tervezett/megtett lépések
		kezdete	befejezése				
12	Beruházás (ERFA)						
13	Tartalék	2015.09.01	2015.09.02	2015.09.01	2015.09.02	A projekt keretében nem került igénybevétele a tartalék.	Nem releváns
14	Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség						
15	Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások						
16	Projekt menedzsment költségei						
17	Egyéb szolgáltatások költségei						
18	Egyéb szolgáltatások költségei						
19	Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek						
20	Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek						
21	Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások						
22	Projekt						

	Tevékenység	Tervezett		Tényleges kezdete	Tényleges megvalósítás	Tevékenység előrehaladásának bemutatása	Eltérés oka és tervezett/megtett lépések
		kezdete	befejezése				
	megvalósításához igénybevett szolgáltatások						

2.1. Elvégzett tevékenységek

	Tevékenység	Konzorciumi partner neve	Kapcsolódó számla, illetve számviteli bizonylat, összesítő kifizetési kérelem szerinti sorszáma	A korábbi IB sorszáma	Közbeszerzés köteles
1	Tartalék	BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA			Nem
2	Projekt előkészítés				
3	Célcsoport számára biztosított támogatások				
4	Célcsoport számára biztosított támogatások				
5	Beruházás (ERFA)				
6	Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség				
7	Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség				
8	Tartalék	"BUDAPEST ESÉLY Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság"			Nem
9	Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség				
10	Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek				
11	Beruházás (ERFA)				
12	Beruházás (ERFA)				
13	Tartalék	ÚJBUDAI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT			Nem
14	Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség				
15	Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások				
16	Projekt menedzsment költségei				
17	Egyéb szolgáltatások költségei				

	Tevékenység	Konzorciumi partner neve	Kapcsolódó számla, illetve számviteli bizonylat, összesítő kifizetési kérelem szerinti sorszáma	A korábbi IB sorszáma	Közbeszerzés köteles
18	Egyéb szolgáltatások költségei				
19	Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek				
20	Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek				
21	Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások				
22	Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások				

3. Összefoglaló:

KÉRJÜK, ADJON RÖVID ÖSSZEFOGLALÓT A JELENTÉSTÉTELI IDŐSZAKBAN (VAGY AMENNYIBEN VOLT ELUTASÍTOTT BESZÁMOLÓ, AKKOR AZ ELUTASÍTOTT BESZÁMOLÓVAL ÉRINTETT IDŐSZAKRA VONATKOZÓAN IS) A MEGVALÓSÍTOTT TEVÉKENYSÉGEI ELŐREHALADÁSÁRÓL, ELTÉRÉS ESETÉN, ANNAK OKÁRÓL, MEGOLDÁS ÉRDEKÉBEN MEGTETT LÉPÉSEKRŐL.

A projekt a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően megvalósult. Az alábbiakban nem térünk ki az egyes projekt tevékenységek vázlatos bemutatására, hanem azok mentén a legfontosabb projekt megállapításainkat összegezzük, illetve kitérünk a projekt folytatására is:

A projekt célja az alábbi volt: a munka és magán élet hosszútávon történő összehangolásának előmozdítása a helyi önkormányzat koordinálásával és a helyi munkáltatókkal és munkavállalókkal történő párbeszéd kialakításával. A projektben így nem csak szakmai tevékenységek -mint pl.:képzés,tudásanyag

kidolgozása,tervek kidolgozása- történtek, hanem széles körben szólítottunk meg családbarát intézkedések kidolgozásában és bevezetésében érdekelt személyeket (munkavállaló) és szervezeteket (munkáltató).

A munka és magánélet összehangolását segítő információk terjesztése során tapasztaltuk, hogy megfelelő kommunikációs eszközök révén lehet eredményeket elérni a családbarát filozófia vagy családbarát tudásanyag elterjesztésében, ugyanakkor szükséges előzetesen felkelteni a szervezetek érdeklődését is a téma iránt.

A kisgyermek ellátó szervezetek esetében a férőhely koordinációt alternatív gyermekellátást nyújtó szervezetekkel (családi napközik,stb.) valósítottuk meg, amelyeket előzetesen feltérképeztünk.Részükre szakmai fórumot is tartottunk, s ennek folytatását tervezzük is.

A Települési Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata során a családbarát intézkedések beépítésre kerültek, ami alapot biztosít a további stratégiák kidolgozására és megvalósítására.

A babakocsi nap rávilágított arra, hogy nehézséget jelent az egyenlő esélyű közlekedés a babakocsival közlekedők számára, amit az intézményi szereplők együttes koordinációja révén lehet csak hatékonyan megoldani.

A kerületi szakemberek számára szervezett képzések során tapasztaltuk, hogy nyitottak a speciális helyzetű csoportok felé. Ezek a képzések hasznosak, és folyamatosan van igény rájuk.

A Helyi Támogató Csoportot a projekt befejezését követően is fent kívánjuk tartani, sikeres és hasznos együttműködést tudunk kialakítani tagjaival, akik gyakorlati közeli tapasztalataikkal segítették a munkánkat.

A lakosság számára a Főpályázó honlapján és hírleveleken keresztül olyan információkat szolgáltatunk, mint pl. aktuális kerületi családbarát események, jó gyakorlatok, egyéb tudnivalók a rugalmas munkakezdésről. A honlap és hírlevél lehetőséget biztosított, hogy a projekt során a lakosság figyelmét felkeltse a családbarát téma fontosságára, ezért a fenntartási időszak alatt fenntartjuk a honlapot és további hírleveleket készítünk. Továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk a célcsoport tagok megszólítására, s ehhez újabb kommunikációs eszközöket vonunk be (pl.telefonos,személyes ügyfélszolgálat).

Fontos, hogy a családbarát szemlélet egy horizontálisan megvalósuló politikaként kerüljön értelmezésre, és kiegészüljön a társadalmi felelősségvállalás lehetőségeivel, méghozzá önkormányzati, vállalati és civil szereplők együttműködésében.

Általános érvényű megállapítás, hogy egy helyi önkormányzat ösztönözze a működési területén a munkáltatókat családbarát intézkedések bevezetésére, részükre ehhez információkat, tanácsadást nyújtson minél szélesebb körben.

Tervezzük a projekt folytatását, amelynek egyik lényegi elemeként határoztuk meg egy információs központ létrehozását. Itt lehet helyt adni családbarát információs szolgálatnak, képzéseknek, tréningeknek, melyek a lakosságnak szólnak. Lényeges továbbá hogy munkáltató szervezetek „családbarátá nyilvánításhoz” egy egységes szempontrendszert alkalmazzunk.

A vállalkozások esetében célunk, hogy bevonjuk őket eseményeinkbe, rendezvényeinkbe, folyamatos kapcsolatot hozzunk létre, ami akár a társadalmi felelősségvállalás révén, akár az önkéntesség révén is megjelenhet.

Tervezzük szélesíteni nemzetközi kapcsolatainkat a családbarát szemlélet és családbarát jó gyakorlatok kölcsönös megismerése céljából, különösen a helyi önkormányzatok szerepének megismerése érdekében

4. Indikátorok

1. A fejlesztett szolgáltatások száma (db)				
Terven kívüli tényadat:	Bázisérték: 0	Tényérték dátum: 2015.09.01	Összes változás: 4	Előző beszámolóban szereplő "Összes változás": 4
2. Intézményesített párbeszéd kialakítása során elért személyek száma (fő)				
Terven kívüli tényadat:	Bázisérték: 0	Tényérték dátum: 2015.09.01	Összes változás: 110	Előző beszámolóban szereplő "Összes változás": 110
3. Intézményesített párbeszéd kialakítása során elért szervezetek száma (db)				
Terven kívüli tényadat:	Bázisérték: 0	Tényérték dátum: 2015.09.01	Összes változás: 65	Előző beszámolóban szereplő "Összes változás": 65

5. Arányosított bevételek

Sorszám	Konzorciumi partner	Tevékenység	A tevékenység fizikai befejezéséig, a projekttel összefüggésben felmerült, a Pénzügyi elszámolás részletes szabályai c. útmutató szerint arányosított bevétel
1.	ÚJBUDAI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT	Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások	0
2.	ÚJBUDAI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT	Beruházás (ERFA)	0
3.	ÚJBUDAI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT	Tartalék	0
4.	ÚJBUDAI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT	Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség	0
Összesen:			0
1.	Újbuda Prizma Szociális Fejlesztési és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség	0
2.	Újbuda Prizma Szociális Fejlesztési és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Célcsoport számára biztosított támogatások	0
3.	Újbuda Prizma Szociális Fejlesztési és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek	0
Összesen:			0
1.	"BUDAPEST ESÉLY Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság"	Tartalék	0
2.	"BUDAPEST ESÉLY Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság"	Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség	0
3.	"BUDAPEST ESÉLY Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság"	Beruházás (ERFA)	0
4.	"BUDAPEST ESÉLY Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság"	Célcsoport számára biztosított támogatások	0
5.	"BUDAPEST ESÉLY Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság"	Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek	0
6.	"BUDAPEST ESÉLY Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság"	Projekt előkészítés	0

Sorszám	Konzorciumi partner	Tevékenység	A tevékenység fizikai befejezéséig, a projekttel összefüggésben felmerült, a Pénzügyi elszámolás részletes szabályai c. útmutató szerint arányosított bevétel
7.	"BUDAPEST ESÉLY Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság"	Egyéb szolgáltatások költségei	0
8.	"BUDAPEST ESÉLY Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság"	Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások	0
Összesen:			0
1.	BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA	Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség	0
2.	BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA	Egyéb szolgáltatások költségei	0
3.	BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA	Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek	0
4.	BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA	Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások	0
5.	BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA	Beruházás (ERFA)	0
6.	BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA	Tartalék	0
7.	BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA	Projekt menedzsment költségei	0
Összesen:			0

6. Tájékoztatás

Publikációs eszköz	Megvalósítás	Cél- érték (db)	A jelentés készítésének időpontjában érvényes érték	Időpont		Eredményt igazoló dokumentum
				Tervezett	Valós	
A "Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei" című dokumentumban foglalt kommunikációs tervek közül melyiket valósítja meg?						
I. kommunikációs csomag	Nem					
II. kommunikációs csomag	Nem					
III. kommunikációs csomag	Igen					
A tájékoztatás során használt publikációs eszközök						
Kommunikációs (cselekvési) terv készítése	Nem					
Sajtóesemények szervezése, sajtómegjelenések összegyűjtése; igény esetén projektlátogatás szervezése újságírók számára	Nem					
Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és	Nem					

Publikációs eszköz	Megvalósítás	Cél- érték (db)	A jelentés készítésének időpontjában érvényes érték	Időpont		Eredményt igazoló dokumentum
				Tervezett	Valós	
Iakossági terjesztése						
Internetes honlap készítése, vagy meglévő honlap esetén a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése	Nem					
Lakossági fórum, közmeghallgatás szervezése	Nem					
Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	Nem					
Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkövetétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)	Nem					
A beruházás helyszínén "A", "B" vagy "C" típusú tábla	Igen	4	4	2013.10.31	2013.11.30	Fényképek a kifüggesztett táblákról

Publikációs eszköz	Megvalósítás	Cél- érték (db)	A jelentés készítésének időpontjában érvényes érték	Időpont		Eredményt igazoló dokumentum
				Tervezett	Valós	
elkészítése és elhelyezése						
Fotódokumentáció készítése	Igen	1	1	2015.08.31	2015.08.31	Fotódokumentáció
Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése	Nem					
Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	Igen	1	1	2015.08.31	2015.08.31	Sajtóközlemény a projekt zárásáról és összegyűjtött sajtómegjelenések
Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése	Nem					
TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	Igen	1	1	2015.08.31	2015.08.31	TÉRKÉPTÉR
A beruházás helyszínén "D" típusú tábla elkészítése és elhelyezése	Igen	4	4	2015.08.31	2015.08.31	Fényképek a kifüggesztett táblákról
Egyéb(Megnevezés): Főpályázó honlapján folyamatos tájékoztatás a	Igen	1	1	2015.08.31	2015.08.31	Főpályázó honlapja: http://csaladbarat.ujbuda.hu/

Publikációs eszköz	Megvalósítás	Cél- érték (db)	A jelentés készítésének időpontjában érvényes érték	Időpont		Eredményt igazoló dokumentum
				Tervezett	Valós	
projektről						
Egyéb(Megnevezés): Rádió interjú a projekt szakmai vezetőjével (Pál Zsolt)	Igen	1	1	2015.08.31	2015.08.27	Rádióinterjú anyaga: http://radioorient.hu/adasok/2015-08-26_pal_zsolt
Egyéb(Megnevezés):						
Egyéb(Megnevezés):						
Egyéb(Megnevezés):						

7. AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK BEMUTATÁSA

Terület megnevezése	Szempont megnevezése és száma	Kiindulási érték	A jelentés tételi időszakra vonatkozó érték	A projekt befejezés ekor várható érték	A projekt fenntartás végéig várható átlagos érték
Egyéb szempontok	1. Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása (I/N)	I	I	I	I
Egyéb szempontok	2. Esélyegyenlőségi terv (foglalkoztatási ET) megléte (I/N)	I	I	I	I
Egyéb szempontok	4. A szervezet döntéshozói, munkavállalói vagy közönsége számára esélyegyenlőségi képzést tart (I/N)	I	I	I	I
Egyéb szempontok	5. Rendelkezik települési esélyegyenlőségi koncepcióval; Közoktatási Esélyegyenlőségi Programmal/Tervvel; illetve a projekt illeszkedik elfogadott IVS-hoz (I/N)	I	I		
Egyéb szempontok + célcsoport	6. Az esélyegyenlőségi célcsoportot vagy annak képviselőit bevonta a projekt tervezésébe (I/N)	I	I		
Célcsoportok: Családbarát: I Nemek egyenlősége: N Fogyatékos személyek: I Roma emberek: N					

8. A KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK BEMUTATÁSA

Terület megnevezése	Szempont megnevezése és száma	Mértékegység	Kiindulási érték	A jelentés tételi időszakra vonatkozó érték	A projekt befejezés ekor várható érték	A projekt fenntartás végéig várható átlagos érték
I. Környezettudatos menedzsment és tervezés (Kötelező)	3.f A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson részt vett munkavállalók aránya tudásmegosztásban résztvevők száma (fő)		15	40	15	15
I. Környezettudatos menedzsment és tervezés (Kötelező)	A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson részt vett munkavállalók aránya össz munkavállalói létszám (fő)		0	0	0	0
I. Környezettudatos menedzsment és tervezés (Kötelező)	11. Környezeti szempontokat alkalmaz az eszközök, termékek, alapanyagok, szolgáltatások beszerzésénél (I/N)		N	I	I	
I. Környezettudatos menedzsment és tervezés (Választható)	3.c Környezetvédelmi/fenntarthatósági megbízott vagy környezeti nevelési, fenntarthatóság-oktatási felelős, munkacsoport kijelölése (ha erre nem kötelezett) (I/N)		I	I	I	I
I. Környezettudatos menedzsment és tervezés (Választható)	9. A tudásmegosztás (képzések, műhelyek, konferenciák, megbeszélések stb) választott körülményei környezettudatosságot tükröznék (I/N)		N	N	N	
I. Környezettudatos menedzsment és tervezés (Választható)	24. Helyszínválasztáskor környezetbarát közlekedési (elérhetőségi) szempontok érvényesítése (I/N)		I	I	I	

Terület megnevezése	Szempont megnevezése és száma	Mértékegység	Kiindulási érték	A jelentés tételi időszakra vonatkozó érték	A projekt befejezés ekor várható érték	A projekt fenntartás végéig várható átlagos érték
II. Fenntartható fejlődést szolgáló megvalósítás és fenntartás (Választható)	56. Önkéntes gondnokság: működési területen a kulturált, tiszta környezet fenntartásának segítése (ellátott terület nagysága) (m2)		0	0	0	0

5. Beszámolóhoz tartozó dokumentumok

Fájl neve	Kiterjesztés	Méret	Hash kód
BP11KERONK_D_tabla_01.JPG	JPG	2485311	a51e3c0fb4c143d52988d274175c85f01e43c277aa07c76af44fe2ec7d17cb5e
BPEsely_D_tabla_01.JPG	JPG	930198	fbba7d534fdb8a8eaf3fef7cf53ae9cf8b9d0a020e81a0a426125421e3e571e
Partner3_C_tabla_kihelyezve.JPG	JPG	3034026	8494125f025fc71a577e6b6b8248616c9586ccc29ab01c99bb79a74509794408
Fopalyazo_C_tabla_kihelyezve.JPG	JPG	1775656	e9a67e7c122416dd04f4303044539065cb42e07db5d58b8f1c6f366673cdbae5
Partner2_C_tabla_kihelyezve.JPG	JPG	5229654	3e95c9e9b2942dae06d731ea8bd13ef6007e0a511df00e4a9e13624d003adc93
Kiegészítő tájékoztatás_2015okt12.pdf	PDF	454943	133d81bf644bc66dcf94901d7d24d2d7772830a3eb47f9bf4eac4619d709e95f
PRIZMA_D_tabla_01.JPG	JPG	1330509	3f955309da15a6494ca188bf997b04a64e75ab146a637d991db856205d833c9a
Sajtóközlemény kikuldese projekt zarasarol.pdf	PDF	379319	34abcf0937b466c7436ee5419691e2151b6a6bd41de46b892e8dbc3e1c273ba3
Metropol_2015 szept 01_sajtomegjelenes projekt zarasarol.pdf	PDF	147354	1fd2db59fc56a06961f70d238be4bcf19c0d333d9f87331ee501e91d485c728e
UHSZK_D_tabla_01.JPG	JPG	3234005	58254b41a570df8ccd203198b5b3ee8e9a896dfc54505740ddb0e3f70143928d
Partner1_C_tabla_kihelyezve.JPG	JPG	893201	59c7a1fa982b3d2d42ccb3286e516e8aa51974f5b460c150612d47bbc67c7a36

NYILATKOZAT

Mint a projektet megvalósító (fő)kedvezményezett, büntetőjogi felelősségem teljes tudatában nyilatkozom:

- a beszámolóban megadott összes adat megalapozott és a valóságnak megfelelő;
- a megvalósítással kapcsolatos eredeti dokumentumok a helyszínen elkülönítetten vannak nyilvántartva;
- a közbeszerzéssel érintett tevékenységek kapcsán, a közbeszerzések lefolytatása során a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 23. címe szerint jártam el, a Közreműködő Szervezetet és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztályát az abban foglaltaknak megfelelően tájékoztattam, a tevékenységük végzéséhez szükséges dokumentumokat részükre beküldtem, illetőleg ezen szervezetekkel együttműködöm;
- a helyszíni ellenőrzések során készített jegyzőkönyvben vállalt intézkedések megtételéről gondoskodom;
- A záró kifizetési igénylést követően fel nem használt támogatásról lemondok.

Főbb időpontok:

Utolsó módosítás:	2015.10.12 00:00:00
Lezárás időpontja:	2015.10.12 17:00:56
PDF fájl generálás:	2015.10.12 17:26:12